

Изменения от 13.07.2017 г. в проектную декларацию

по объекту 10-и этажного Жилого дома №2 со встроено-присоединенными торговыми помещениями по ул. Годовикова, г. Казани

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства Первый этап – разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проектной документации –II кв. 2014 г. Второй этап – производство строительных работ II кв. 2014 г. - IV кв. 2017 г. Третий этап – предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию IV кв. 2017 г.
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2017 года

Оригинал Проектной декларации храниться в офисе ООО «ИСК «Варикус» по адресу: 420037, РТ, г. Казань, ул. Симонова, д. 16.

М.п. Генеральный директор ООО «ИСК «Варикус»

Нагимов А. Н.

